


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации



В.Абрамченко

28 декабря 2020 г.
№ 12712п-П11

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"

по реализации на территории Сахалинской области эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, отработки методики формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов

Цель эксперимента:

достижение на территории Сахалинской области нулевого баланса антропогенных выбросов и поглощений парниковых газов в 2025 году, апробация методов специального регулирования и результатов их применения в Сахалинской области для последующего распространения на территории других субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
I. Организация работы. Формирование нормативно-правовой базы				
1.	Утверждение состава рабочей группы по проведению эксперимента (далее - Рабочая группа) и регламента ее работы	декабрь 2020 г.	Минэкономразвития России, Правительство Сахалинской области	Утверждение состава рабочей группы



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
2.	Создание проектного офиса по эксперименту в Сахалинской области	январь 2021 г.	Правительство Сахалинской области	Распоряжение Правительства Сахалинской области
3.	Подготовка проекта концепции федерального закона о проведении эксперимента (далее - концепция)	январь - февраль 2021 г.	Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Правительство Сахалинской области	Концепция одобрена на заседании Рабочей группы
3.1.	Подготовка и направление в Минэкономразвития России проекта концепции с необходимым финансово-экономическим обоснованием	январь 2021 г.	Правительство Сахалинской области	Проект концепции с необходимыми обоснованиями
3.2.	Направление проекта концепции заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, проведение согласительных процедур и общественного обсуждения	январь 2021 г.	Минэкономразвития России	Результаты согласования и общественного обсуждения проекта концепции
3.3.	Представление в Правительство Российской Федерации проекта концепции и результатов межведомственного согласования и обсуждения на заседании рабочей группы	февраль 2021 г.	Минэкономразвития России	Концепция одобрена на заседании Рабочей группы
4.	Подготовка, согласование и общественное обсуждение проекта федерального закона о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 г. специального регулирования выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области (далее - проект федерального закона)	февраль - май 2021 г.	Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, Правительство Сахалинской области	Проект федерального закона согласован федеральными органами исполнительной власти, получены необходимые заключения



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
5.	Внесение проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации	май 2021 г.	Минэкономразвития России	Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации. Разногласия по проекту федерального закона рассмотрены Рабочей группой и урегулированы.
6.	Подготовка внесения проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации	июнь - июль 2021 г.	Минэкономразвития России,	Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
7.	Сопровождение проекта федерального закона в Федеральном Собрании Российской Федерации	июль - октябрь 2021 г.	Минэкономразвития России, Правительство Сахалинской области	Федеральный закон принят
8.	Подготовка и принятие актов в реализацию проекта федерального закона	июнь 2021 г.- февраль 2022 г.	Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, Правительство Сахалинской области	Приняты акты, необходимые для реализации проекта федерального закона
8.1.	Внесение в Правительство Российской Федерации проекта графика подготовки и принятия актов в реализацию проекта федерального закона	июнь 2021 г.	Минэкономразвития России, Правительство Сахалинской области	Утвержден график подготовки и принятия актов в реализацию проекта федерального закона



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
8.2.	Подготовка проектов актов в реализацию проектов федерального закона	в соответствии с утвержденным графиком	В соответствии с утвержденным графиком	Приняты акты, необходимые для реализации проекта федерального закона
9.	Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года ¹ , разработка Климатической программы Сахалинской области и Комплексного плана действий по реализации этой программы	ноябрь 2021 г.	Правительство Сахалинской области	Определены меры обеспечения углеродной нейтральности Сахалинской области к 2025 году и установлены соответствующие показатели
10.	Проведение Международной акции "Сад памяти" и Всероссийской акции "Сохраним лес"	ежегодно	Правительство Сахалинской области, участники эксперимента, Рослесхоз	Привлечение внимания широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов
11.	Представление отчетов о ходе реализации мероприятий и предложений по формированию повестки заседания Рабочей группы	ежеквартально	Минэкономразвития России, Минэнерго России, Правительство Сахалинской области	Отчеты, протоколы заседаний Рабочей группы
II. Формирование инфраструктуры для реализации эксперимента				
12.	Проведение инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов ²	август 2021 г.	Правительство Сахалинской области, Минэнерго России	Кадастр парниковых газов Сахалинской области
13.	Выявление видов экономической деятельности, на долю которых суммарно приходится более 80% выбросов парниковых газов	сентябрь 2021 г.	Правительство Сахалинской области, Минэнерго России	Перечень видов экономической деятельности



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
14.	Создание информационной системы в поддержку реализации эксперимента, включая подсистемы ведения реестров: участников эксперимента; климатических проектов; углеродных единиц	апрель 2022 г.	Правительство Сахалинской области	Эксплуатация информационной системы в тестовом режиме
III. Реализация климатических проектов и обращение углеродных единиц				
15.	Определение и обоснование потенциала мер, способствующих сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения в Сахалинской области	сентябрь 2021 г.	Правительство Сахалинской области, Минэнерго России, заинтересованные организации	Перечень мер и оценка эффекта их реализации для баланса парниковых газов
16.	Определение требований к климатическим проектам на основе анализа международных стандартов	сентябрь 2021 г.	Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации	Требования к климатическим проектам одобрены Рабочей группой
17.	Обобщение предложений заинтересованных организаций, подготовка перечня приоритетных климатических проектов	сентябрь 2021 г.	Правительство Сахалинской области, Минэнерго России	Перечень приоритетных климатических проектов
18.	Проработка вопроса участия Сахалинской области в международных климатических инициативах, в том числе международных системах торговли выбросами парниковых газов	август 2021 г.	Правительство Сахалинской области, МИД России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации	Предложения по участию Сахалинской области в международных климатических инициативах одобрены Рабочей группой



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
19.	Формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов и ее интеграция с международными системами торговли выбросами парниковых газов	сентябрь 2021 г. - июль 2022 г.	Правительство Сахалинской области, Минэкономразвития России	Формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов
19.1.	Формирование региональной системы торговли выбросами парниковых газов	сентябрь 2021 г. - февраль 2022 г.	Правительство Сахалинской области	Эксплуатация региональной системы торговли выбросами парниковых газов в тестовом режиме
19.2.	Интеграция региональной системы торговли выбросами парниковых газов с международными системами	сентябрь 2021 г. - июль 2022 г.	Правительство Сахалинской области, МИД России	Заключены соглашения с международными системами
19.3.	Представление в Правительство Российской Федерации предложений об интеграции в систему торговли выбросами парниковых газов Сахалинской области других заинтересованных субъектов Российской Федерации	июль 2022 г.	Правительство Сахалинской области, Минэкономразвития России	Предложения рассмотрены на заседании Рабочей группы
20.	Реализация приоритетных климатических проектов	сентябрь 2021 г. - февраль 2023 г.	Организации-инициаторы проектов, Правительство Сахалинской области	Отчет о реализации приоритетных проектов
21.	Регистрация первых результатов климатических проектов в реестре углеродных единиц	июль 2022 г.	Правительство Сахалинской области,	Проведена операция по выпуску в обращение углеродных единиц



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
22.	Первая операция по передаче углеродных единиц между участниками эксперимента в информационной системе	июль 2022 г.	Участники сделки по передаче углеродных единиц	Проведена операция по передаче углеродных единиц между участниками эксперимента

¹ Стратегия утверждена постановлением Правительством Сахалинской области от 24 декабря 2019 г. № 618.

² Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Минприроды России от 16 апреля 2015 г. № 15-р.

